

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA	FORMATO	Código : F05-GFGN-DPTN-PE-07
	"INFORME TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO"	Revisión : 02
		Fecha : 22-oct-2012
		Página : 1 de 18



INFORME DE AVANCE DEL PLAN OPERATIVO 2014

AL CUARTO TRIMESTRE

DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE
DE GAS NATURAL

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE GAS NATURAL

ENERO 2015

 <small>ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA</small>	FORMATO	Código : F05-GFGN-DPTN-PE-07
	"INFORME TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO"	Revisión : 02
		Fecha : 22-oct-2012
		Página : 2 de 18

INDICE

1.	RESUMEN EJECUTIVO	3
2.	INTRODUCCIÓN	4
3.	ANTECEDENTES.....	4
4.	DESARROLLO DE ACCIONES PARA CUMPLIR EL PLAN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL.....	4
4.1.	Informe de Acción 1:.....	5
	Supervisión Operativa de los Aspectos Técnicos y de Seguridad a las instalaciones de Producción, Procesamiento y Transporte del Gas Natural.....	5
4.2.	Informe de Acción 2:.....	8
	Supervisión Pre Operativa de los Proyectos de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural.....	8
4.3.	Informe de Acción 3:.....	10
	Optimizar los procesos de supervisión de la División de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural.....	10

 <small>ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA</small>	FORMATO	Código : F05-GFGN-DPTN-PE-07
	"INFORME TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO"	Revisión : 02
		Fecha : 22-oct-2012
		Página : 3 de 18

INFORME
AVANCE DEL PLAN OPERATIVO 2014
CUARTO TRIMESTRE

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente Informe tiene como finalidad presentar el avance de cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Operativo, ejecutadas durante el Cuarto Trimestre del año 2014.

A continuación, se mencionan las acciones llevadas a cabo por la División de Producción, Procesamiento y Transporte (DPTN) para cumplir con el Plan de Supervisión y Fiscalización de la producción, procesamiento y transporte de las actividades del gas natural del Plan Operativo, de acuerdo a las metas trazadas.

PLAN: SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL							
ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCIÓN			
		Del IV T	ANUAL	Del IV T	ACUM. AL IV T	% Avance Del IV T	% Avance ANUAL
1. Supervisión Operativa de los Aspectos Técnicos y de Seguridad a las instalaciones de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural.	Informe	1	4	1	4	100 %	100 %
2. Supervisión Pre Operativa de los Proyectos de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural.	Informe	1	4	1	4	100 %	100 %
3. Optimizar los procesos de supervisión de la División de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural.	Informe	1	4	1	4	100 %	100 %

Como se muestran en el cuadro anterior, se ha cumplido con las 3 metas propuestas para el cuarto trimestre. Complementariamente, en el presente Informe se muestran las necesidades satisfechas y que están comprendidas en cada una de las 3 acciones, incluyendo las contrataciones y las visitas de supervisión.

 <small>ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA</small>	FORMATO	Código : F05-GFGN-DPTN-PE-07
	"INFORME TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO"	Revisión : 02
		Fecha : 22-oct-2012
		Página : 4 de 18

2. INTRODUCCIÓN

La División de Producción, Procesamiento y Transporte (DPTN) de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural (GFGN) es la encargada de gestionar las acciones de Supervisión y Fiscalización del cumplimiento de la normatividad vigente en materia técnica y de seguridad de las actividades de Producción, Procesamiento y Transporte del gas natural.

3. ANTECEDENTES:

La DPTN tiene aprobado el siguiente plan y sus respectivas acciones del Plan Operativo de 2014.

PLAN	ACCIÓN
Supervisar la Producción, Procesamiento y Transporte de gas natural	1. Supervisión Operativa de los Aspectos Técnicos y de Seguridad a las instalaciones de Producción, Procesamiento y Transporte del Gas Natural.
	2. Supervisión Pre Operativa de los proyectos de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural
	3. Optimizar los procesos de supervisión de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural.

4. DESARROLLO DE ACCIONES PARA CUMPLIR EL PLAN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL

En la presente sección se detallan las acciones y las necesidades respectivas ejecutadas por la DPTN para cumplir con el Plan de Supervisión y Fiscalización de la Producción, Procesamiento y Transporte de gas natural.

Programa general de Actividades de Supervisión de la DPTN

Durante el Cuarto Trimestre del año 2014 se ha ejecutado el 117.2 % de visitas de supervisión con respecto a las visitas programadas. El cumplimiento acumulado al Cuarto Trimestre es de 104 % acercándose a la meta.

En el Anexo 4, se muestran los detalles por áreas de la DPTN y globales.

 <small>ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA</small>	FORMATO	Código : F05-GFGN-DPTN-PE-07
	"INFORME TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO"	Revisión : 02
		Fecha : 22-oct-2012
		Página : 5 de 18

Disponibilidad del Sistema de Transporte de Gas Natural

La disponibilidad del sistema de transporte asegura la provisión de gas continuo, para que se realice la posterior distribución.

ESPECIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA FÓRMULA	INDICADOR SEGÚN CONTRATO BOOT ¹	RESULTADO 4to. TRIM	RESULTADO ACUMULADO
Nº de horas disponibles/Nº de horas del año	8755.92/ 8760	(1)	8752.25/ 8760

- (1) Durante el Cuarto Trimestre del 2014, hay evidencia de paros no programados y/o fallas que hayan afectado la disponibilidad del sistema de transporte, tal como se muestra:
- Paro con Bloqueo de la Planta Compresora debido a falla en la generación eléctrica (3.67 horas)

4.1. Informe de Acción 1:

Supervisión Operativa de los Aspectos Técnicos y de Seguridad a las instalaciones de Producción, Procesamiento y Transporte del Gas Natural							
PLAN/ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCIÓN			
		Del IV Trim	ANUAL	Del IV Trim	ACUM. Al IV T	% Avance Del IV T	% Avance Anual
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL							
Supervisión Operativa de los Aspectos Técnicos y de Seguridad a las instalaciones de Producción, Procesamiento y Transporte del Gas Natural	Informes	1	4	1	4	100 %	100 %

Como se observa en el cuadro anterior, se cumplió con la meta programada. Esta acción comprende las siguientes necesidades:

¹**Numeral 5.8 del Contrato BOOT Concesión de Transporte de Gas Natural por ductos de Camisea al City Gate. Disponibilidad del sistema de Transporte de Gas:** El sistema de transporte de gas deberá ser diseñado, construido, mantenido y operado para restringir paros no programados y proporcionar una disponibilidad de 99% para un año continuo. (...).

 <small>ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA</small>	FORMATO "INFORME TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO"	Código : F05-GFGN-DPTN-PE-07 Revisión : 02
		Fecha : 22-oct-2012 Página : 6 de 18

Necesidades Nº 26460, 26487, 26488
Contratación de Empresas Supervisoras
Actividades de Supervisión

Durante el cuarto trimestre del año 2014, se han realizado 64 visitas de supervisión para verificar el cumplimiento normativo del aspecto técnico y seguridad de las instalaciones supervisadas, estas visitas incluyen las visitas realizadas a partir de la verificación de los formatos de Declaraciones Juradas presentadas por cada empresa, la meta programada fue de 56 visitas.

Supervisión Operativa de los Aspectos Técnicos y de Seguridad a las instalaciones de Producción, Procesamiento y Transporte del Gas Natural		
Nº de Visitas DPTN - (Al Cuarto Trimestre 2014)		
Trimestre	Aspecto Técnico y Seguridad	
	EJECUTADO	PROGRAMADO
Enero – Marzo	37	41
Abril – Junio	47	48
Julio – Septiembre	54	49
Octubre - Diciembre	64	56
Total	202	194

El número de visitas de supervisión ejecutadas en el cuarto trimestre de 2014 destinadas a la Supervisión Operativa de los proyectos de producción, procesamiento y transporte de gas natural, ha sido mayor al número de visitas programadas, debido a:

- 05 visitas especiales de supervisión de aspectos técnicos y seguridad a las instalaciones por actividades de mantenimiento a los ductos de Perú LNG, Repsol y TGP.
- 03 visitas especiales de supervisión en los aspectos técnicos y seguridad y en los aspectos técnico y social por actividades de acciones de terceros a los ductos de TGP.

Las estadísticas de Supervisión Operativa de los aspectos técnicos y de seguridad a las instalaciones de producción, procesamiento y transporte de gas natural se obtienen de los cuadros de visitas clasificadas por aspecto a supervisar mostradas en el Anexo 4.

 <small>ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA</small>	FORMATO "INFORME TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO"	Código : F05-GFGN-DPTN-PE-07 Revisión : 02
		Fecha : 22-oct-2012 Página : 7 de 18

Necesidad N° 26490:

Servicio de Consultoría para el Desarrollo y Aplicación de la Gestión Optimizada de Estudios de Riesgos y Planes de Contingencia

Con fecha 02 de abril 2014 se otorgó la buena pro a la empresa TEMA: "TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE S.A.C". Durante este periodo la Empresa TEMA, continua realizando el servicio que proveerá a Osinergmin de las herramientas necesarias para la ejecución de las funciones supervisora y fiscalizadora respecto a los Estudios de Riesgos y Planes de Contingencias presentados por las empresas que realicen Actividades de Hidrocarburos según el alcance establecido en el Reglamento aprobado por D.S. 043-2007-EM.

Con fecha 23 de setiembre 2014 TEMA presentó el quinto entregable: "Versión Preliminar de las Guías para evaluar Estudio de Riesgos y Planes de Contingencia". Ver detalle de información en el Anexo 1.

Necesidad N° 26491:

Contratación de Consultoría para evaluar Estudios de Riesgos y Plan de Contingencias de la empresa Aguaytía Energy del Perú

En el mes de enero 2014 se firmó el contrato de locación de servicios N°007-2014 con la empresa Inspectra S.A., para que realice el servicio de evaluación de los estudios de riesgos y planes de contingencia de las instalaciones de la empresa Aguaytía Energy del Perú. (Planta de gas, planta de fraccionamiento, ductos de gas natural y LGN y pozos del lote 31C). Con fecha 7 de julio 2014 Aguaytía Energy del Perú presentó la respuesta a las observaciones cursadas por Osinergmin mediante oficio N°211-2014-GFGN/DPTN respecto a los Estudios de Riesgos de sus Instalaciones. Actualmente se encuentran en evaluación los documentos presentados. Ver detalle de información en el Anexo 1.

Necesidad N° 26572:

Contratación de Empresa Supervisora para evaluar Estudios de Riesgos y Planes de Contingencias de empresas operadoras de instalaciones de Gas Natural

Esta necesidad tiene por objeto contratar el servicio de una consultoría especializada mediante el sistema de contratación de precios unitarios, para realizar la evaluación de los estudios de riesgos y planes de contingencias que serán presentados a la GFGN por

 <small>ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA</small>	FORMATO	Código : F05-GFGN-DPTN-PE-07
	"INFORME TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO"	Revisión : 02
		Fecha : 22-oct-2012
		Página : 8 de 18

las diversas empresas del sector de gas natural. Durante este periodo se están actualizando los términos de referencia adicionando el pedido de la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos GFHL, para que servicio incluya a ambas gerencias.

Necesidad N° 26575

Contratación de Consultoría para Implementación de una Base de Datos asociada a un Sistema de Información Geográfica

Los términos de referencia se adecuaron a los requerimientos del área usuaria, ampliándose los Estudios de Factibilidad e Ingeniería Básica; toda esta documentación se encuentra actualmente en revisión por la Oficina de Planeamiento y Control de la Gestión (OPC).

4.2. Informe de Acción 2:

Supervisión Pre Operativa de los Proyectos de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural							
PLAN/ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCIÓN			
		Del IV Trim	ANUAL	Del IV Trim	ACUM. Al IV T	% Avance Del IV T	% Avance Anual
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL							
Supervisión Pre Operativa de los Proyectos de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural.	Informes	1	4	1	4	100 %	100%

Se cumplió con la meta programada como se observa en el cuadro. Esta acción, comprende las siguientes necesidades:

Necesidad N° 26666, 26698 y 26699

Contratación de Empresas Supervisoras

Actividades de Supervisión

Durante el cuarto trimestre del año 2014 no se han realizado visitas de supervisión Pre - Operativa para verificar el cumplimiento normativo del aspecto técnico y seguridad.

En la siguiente tabla se resume la cantidad de visitas de supervisión realizadas por trimestre.

 <small>ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA</small>	FORMATO "INFORME TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO"	Código : F05-GFGN-DPTN-PE-07 Revisión : 02
		Fecha : 22-oct-2012 Página : 9 de 18

Supervisión Pre-Operativa de los proyectos de Producción, Procesamiento y Transporte de gas natural		
Nº de Visitas DPTN - (Al Cuarto Trimestre 2014)		
Trimestre	Aspecto Técnico y de Seguridad	
	EJECUTADO	PROGRAMADO
Enero - Marzo	8	8
Abril - Junio	6	6
Julio – Septiembre	0	0
Octubre - Diciembre	0	0
Total	14	14

Las estadísticas de Supervisión Pre-Operativa de las actividades de producción, procesamiento y transporte de gas natural se obtienen de los cuadros de visitas clasificadas por aspecto a supervisar mostradas en el Anexo 4.

Necesidad Nº 26710

Servicio de alquiler de camionetas para la Supervisión General de las actividades de Gas Natural

Esta necesidad no se ha concretado, debido a que la Empresa TGP informó que las actividades de la fase constructiva del proyecto Planta Compresora de Kepashiato se realiza en forma restrictiva debido a los sucesos socio-políticos de la zona la cual se mantiene el estado de emergencia. 2014. Ver detalle en el Anexo 2.

Necesidad Nº 26702

Servicio de inspección de la Geotecnia en la fase constructiva del proyecto de la derivación principal a Ayacucho

Esta necesidad no se ha concretado, debido a que la Empresa TGP informó que las actividades de la fase constructiva del proyecto han sido postergadas hasta inicios del año 2015. Por ser un proyecto relativamente pequeño se está evaluando la posibilidad de que la supervisión se realice solamente con las empresas supervisoras contratadas por la DPTN.

Necesidad Nº 26706

Servicio de inspección de soldadura en la fase constructiva de proyectos en el sistema de transporte de Gas Natural por Ductos

Esta necesidad no se ha concretado, debido a que la Empresa TGP informó que las actividades de la fase constructiva del proyecto han sido postergadas hasta inicios del año 2015. Por ser un proyecto relativamente pequeño se está evaluando la posibilidad

 <small>ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA</small>	FORMATO	Código : F05-GFGN-DPTN-PE-07
	"INFORME TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO"	Revisión : 02
		Fecha : 22-oct-2012
		Página : 10 de 18

de que la supervisión se realice solamente con las empresas supervisoras contratadas por la DPTN.

4.3. Informe de Acción 3:

Optimizar los procesos de supervisión de la División de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural							
PLAN/ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCIÓN			
		Del IV Trim	ANUAL	Del IV Trim	ACUM. Al IV T	% Avance Del IV T	% Avance Anual
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL							
Optimizar los procesos de supervisión de la División de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural.	Informes	1	4	1	4	100 %	100 %

Acorde con el Plan Operativo, no se contempla como meta reportar el avance de esta actividad al Cuarto Trimestre. Sin embargo, cabe mencionar que la acción para optimizar los procesos de supervisión de la DPTN, comprende las siguientes necesidades:

Necesidad N° 26577 y 26579:

Contratación de Empresas Supervisoras

La DPTN tiene contratados a 19 empresas supervisoras, persona natural, que supervisan las actividades de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural. Cuatro (04) empresas están asignadas a la jefatura de Producción y procesamiento, doce (12) a la jefatura de Transporte de Gas Natural y tres (03) al área de planificación de la DPTN.

Necesidad N° 26663:

Consultoría para la Optimización de la Gestión de Procesos BMP de la Supervisión de la DPTN.

Con fecha 14 de junio del 2013 Osinergmin y BCTS Consulting S.A. suscribieron el Contrato de Locación de servicios N° 048-2013 e iniciaron el desarrollo del servicio que tiene por finalidad de automatizar los procesos modelados de la DPTN, mediante el enfoque metodológico de BPM (Business Process Management).

 <small>ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA</small>	FORMATO "INFORME TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO"	Código : F05-GFGN-DPTN-PE-07 Revisión : 02
		Fecha : 22-oct-2012 Página : 11 de 18

Con fecha 29 de setiembre 2014, BCTS presentó el octavo informe actualizado del servicio, que incluían las respuestas a las últimas observaciones, detallando los servicios realizados y culminando exitosamente el proyecto en concordancia con las especificaciones descritas en las bases integradas del servicio.

En el Anexo 3, se muestra información correspondiente a esta necesidad.

Necesidad N° 26664:

Contratación del servicio de consultoría para el cálculo de indicadores de los procesos de supervisión de la DPTN-GFGN para el año 2013

Esta necesidad fue incluida en el PAC 2014, tiene por objeto contratar una empresa consultora especializada en gestión de proyectos, a fin de calcular y optimizar los indicadores de medición y control de los procesos de la Gestión de Proyectos, del Portafolio de Proyectos y de la Oficina de Proyectos (PMO) de la División de Producción, Procesamiento y Transporte de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural de OSINERGMIN. Actualmente se encuentra en revisión en la Oficina de Planeamiento y Control de la Gestión (OPC).

ANEXOS

 <small>ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA</small>	FORMATO	Código : F05-GFGN-DPTN-PE-07
	"INFORME TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO"	Revisión : 02
		Fecha : 22-oct-2012
		Página : 13 de 18

ANEXO 1
Informe de Acción 1

Necesidad N° 26490





**VERSIÓN PRELIMINAR DE LAS
GUÍAS PARA LA EVALUACIÓN
DE ESTUDIOS DE RIESGOS Y
PLANES DE CONTINGENCIA**

Preparado por:
TEMA SAC
Septiembre 2014
Ref.: 0306/6284

CONSORCIO TEMA
Av. J. Gálvez Barrenechea 592, Oficina 503, Lima 27 – Telf.: 223 11 22
Correo: info@tema.com.pe

Vista del Quinto Entregable presentado por TEMA: "Versión Preliminar de las Guías para la Evaluación de Estudios de Riesgos y Planes de Contingencia"

 <small>ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA</small>	FORMATO "INFORME TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO"	Código : F05-GFGN-DPTN-PE-07 Revisión : 02
		Fecha : 22-oct-2012 Página : 14 de 18

Necesidad Nº 26491

Servicio de Consultoría para evaluar Estudios de Riesgos y Plan de Contingencia de la empresa Aguaytia Energy del Perú.



AE- GOP – 069 -- 2014/ HDF

Lima, 08 de Julio del 2014

Señor
Victor Fernandez Guzman
Gerente de Fiscalización de Gas Natural
OSINERGMIN

Ref.: Oficio N° 211-2014-OS-GFGN/DPTN
Oficio N° 122-2014-OS-GFGN/DPTN
Expediente: 201400014569

Asunto: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES de los Estudios de Riesgos, entrega de los Estudios de Riesgos y Planes de Contingencia actualizados de nuestras operaciones.

De nuestra consideración:

En relación al Oficio N° 211-2014-OS-GFGN/DPTN notificado el 30 de Abril del 2014, enviamos los documentos que sustentan el levantamiento de las observaciones de los Estudios de Riesgos entregados el 2012, de la misma forma entregamos los Estudios de Riesgos y Planes de Contingencia actualizados de nuestras operaciones, ver adjuntos.

Sin otro particular, nos suscribimos de ustedes.

Atentamente,


Harrison Dávila
Representante

PRES	OSINERGMIN REGIONAL LIMA RECIBIDO 08 JUL. 2014	GFM
GFGN		GART
GG		JARU
GPHL		E.ROS
GFE		OR
201400014569 3:48		
REGISTRO HORA		

Constancia de entrega del levantamiento de Observaciones de los Estudios de Riesgos efectuada por Aguaytia Energy del Perú en respuesta al Oficio de Observaciones cursado por Osinergmin

 <small>ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA</small>	FORMATO	Código : F05-GFGN-DPTN-PE-07
	"INFORME TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO"	Revisión : 02
		Fecha : 22-oct-2012
		Página : 15 de 18

ANEXO 2
Informe de Acción 2
Necesidad N° 26710

Servicio de alquiler de camionetas para la Supervisión General de las actividades de G.N.



Transportadora de Gas del Perú

TGP / GELE / INT / 10376 / 2014

Lima, 12 de Junio de 2014

Señor
Victor Fernández Guzmán
Gerente de Fiscalización de Gas Natural
OSINERGMIN
Bernardo Monteagudo 222
Magdalena.-

Asunto: Informa sobre estado actual del proyecto "Ampliación Prevista" (Planta Compresora KP 127 y Loop Costa II).

De nuestra consideración:

Por medio de la presente le informamos sobre el estado actual del proyecto "Ampliación Prevista" (Planta Compresora KP 127 y Loop Costa II).

Al respecto, informamos lo siguiente:

A. Planta Compresora KP 127

1. Descripción del Proyecto

Construcción, instalación y puesta en marcha de una planta compresora de gas natural de 72.000 HP (4 x 18.000 HP) en las inmediaciones de la KP 127 del Sistema de Transporte de Gas, cercana a la localidad de Kepashiato.
2. Avance del Proyecto
 - 2.1. Ingeniería de Detalle : 100 %
 - 2.2. Equipos asociados a los trenes A/B/C
 - TTCC: Siemens (USA)
Sistemas Acústicos - En Acopio Atenas (Paracas)
TTCC y auxiliares - En almacén Siemens Houston (Entrega Jun-14)
 - Aero Enfriadores: Daewoo (Korea)
100% recibido en acopio TgP en Calca
 - Válvulas manuales y automáticas: Valbart / Flowserve (Italia)
100% recibido en almacén TgP en Lurín
 - MMGG: Petroaceros (Waukesha / Dresser - USA)
Equipos principales en almacén Lurín de TgP

PRES	OSINERGMIN REGIONAL LIMA RECIBIDO	GFM
GFGN		GART
GG		JARU
GFHL		EROS
GFE		OR
201400076666		459
REGISTRO		HORA
LA RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO NO INDICA CONFORMIDAD		

Alquiler de Camionetas no concretado, debido a que TGP informó sobre las restricciones existentes para ingreso al área del proyecto de construcción de Planta Compresora de Kepashiato, debido a los sucesos sociopolíticos.

 <small>ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA</small>	FORMATO	Código : F05-GFGN-DPTN-PE-07
	"INFORME TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO"	Revisión : 02
		Fecha : 22-oct-2012 Página : 16 de 18

ANEXO 3

Necesidad N° 26663:

Contratación de Consultoría para la Optimización de la Gestión de Procesos BMP de la Supervisión de la DPTN.



ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA



Metodología Integrada de OSINERGMIN

Proyecto: Optimización de la Gestión de Procesos BPM de la Supervisión de la DPTN

Octavo Informe Actualizado

Elaborado por: Equipo de Consultoría
BCTS Consulting

Versión 1.0
Septiembre 2014
BCTS Consulting

Confidencial

Presentación del octavo entregable actualizado de la Consultora BCTS Consulting SAC respecto al servicio "Consultoría para la Optimización de la Gestión de Procesos BMP de la Supervisión de la DPTN."

 <small>ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA</small>	FORMATO	Código : F05-GFGN-DPTN-PE-07
	"INFORME TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO"	Revisión : 02
		Fecha : 22-oct-2012
		Página : 17 de 18

ANEXO 4

VISITAS DE SUPERVISIÓN CLASIFICADAS POR ASPECTO A SUPERVISAR

Tabla Nº 1.- Visitas Programadas para el Cuarto Trimestre 2014

ÁREA	TRANSPORTE			PRODUCCIÓN Y PROCESAMIENTO
	ETAPA/ASPECTO	TECNICA y SEGURIDAD	TÉCNICO SOCIAL	GEOTÉCNIA
OPERATIVA	34	9	7	22
PREOPERATIVA	0	0	0	0
TOTAL	34	9	7	22

OPERATIVA (Supervisión Operativa)

PREOPERATIVA (Supervisión Pre Operativa)

Tabla Nº 2.- Visitas realizadas durante el Cuarto Trimestre 2014

NÚMERO DE VISITAS DE SUPERVISIÓN REALIZADAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, TRIMESTRE (Octubre – Diciembre 2014)		
TEMA	EJECUTADAS	PROGRAMADAS
TÉCNICA Y SEGURIDAD	64	56
TÉCNICO SOCIAL	12	9
GEOTÉCNIA	8	7
TOTAL	84	72

Tabla N°3 – Visitas Mensuales Ejecutadas y Programadas según Áreas de la DPTN 2014

MES	PRODUCCIÓN y PROCESAMIENTO		TRANSPORTE	
	Ejecutadas	Programadas	Ejecutadas	Programadas
ENE	6	6	10	14
FEB	7	7	17	19
MAR	4	4	11	10
ABR	5	5	12	13
MAY	8	8	19	20
JUN	6	6	18	14
JUL	8	7	19	16
AGO	4	3	16	17
SEP	6	6	16	16
OCT	8	7	16	15
NOV	8	8	23	20
DIC	7	7	22	15
TOTAL	77	74	199	189

GRÁFICO N°1 – Cumplimiento del Programa de Supervisión Mensual 2014
