

 Osinergmin ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA	FORMATO "INFORME TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO"	Código : F05-GFGN-DPTN-PE-07 Revisión : 02 Fecha : 22-oct-2012 Página : 1 de 17
---	--	--



INFORME DE AVANCE DEL PLAN OPERATIVO 2014

AL PRIMER TRIMESTRE

DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE
DE GAS NATURAL

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE GAS NATURAL

ABRIL 2014

 Osinergmin ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA	FORMATO "INFORME TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO"	Código : F05-GFGN-DPTN-PE-07
		Revisión : 02
		Fecha : 22-oct-2012 Página : 2 de 17

INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO	3
2. INTRODUCCIÓN	4
3. ANTECEDENTES.....	4
4. DESARROLLO DE ACCIONES PARA CUMPLIR EL PLAN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL.....	4
4.1. Informe de Acción 1:.....	5
Supervisión Operativa de los Aspectos Técnicos y de Seguridad a las instalaciones de Producción, Procesamiento y Transporte del Gas Natural	5
4.2. Informe de Acción 2:.....	8
Supervisión Pre Operativa de los Proyectos de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural.....	8
4.3. Informe de Acción 3:.....	10
Optimizar los procesos de supervisión de la División de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural.....	10

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA	FORMATO "INFORME TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO"	Código : F05-GFGN-DPTN-PE-07
		Revisión : 02
		Fecha : 22-oct-2012 Página : 3 de 17

INFORME
AVANCE DEL PLAN OPERATIVO 2014
PRIMER TRIMESTRE

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente Informe tiene como finalidad presentar el avance de cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Operativo, ejecutadas durante el Primer Trimestre del año 2014.

A continuación, se mencionan las acciones llevadas a cabo por la División de Producción, Procesamiento y Transporte (DPTN) para cumplir con el Plan de Supervisión y Fiscalización de la producción, procesamiento y transporte de las actividades del gas natural del Plan Operativo, de acuerdo a las metas trazadas.

PLAN: SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL							
ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCIÓN			
		Del T	ANUAL	Del T	ACUM. AL I T	% Avance Del I T	% Avance ANUAL
1. Supervisión Operativa de los Aspectos Técnicos y de Seguridad a las instalaciones de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural.	Informe	1	4	1	1	100 %	25%
2. Supervisión Pre Operativa de los Proyectos de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural.	Informe	1	4	1	1	100 %	25%
3. Optimizar los procesos de supervisión de la División de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural.	Informe	1	4	1	1	100 %	25%

Como se muestran en el cuadro anterior, se ha cumplido con las 3 metas propuestas para el primer trimestre. Complementariamente, en el presente Informe se muestran las necesidades satisfechas y que están comprendidas en cada una de las 3 acciones, incluyendo las contrataciones y las visitas de supervisión.

	FORMATO "INFORME TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO"	Código : F05-GFGN-DPTN-PE-07 Revisión : 02 Fecha : 22-oct-2012 Página : 4 de 17
---	---	---

2. INTRODUCCIÓN

La División de Producción, Procesamiento y Transporte (DPTN) de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural (GFGN) es la encargada de gestionar las acciones de Supervisión y Fiscalización del cumplimiento de la normatividad vigente en materia técnica y de seguridad de las actividades de Producción, Procesamiento y Transporte del gas natural.

3. ANTECEDENTES:

La DPTN tiene aprobado el siguiente plan y sus respectivas acciones del Plan Operativo de 2014.

PLAN	ACCIÓN
Supervisar la Producción, Procesamiento y Transporte de gas natural	1. Supervisión Operativa de los Aspectos Técnicos y de Seguridad a las instalaciones de Producción, Procesamiento y Transporte del Gas Natural.
	2. Supervisión Pre Operativa de los proyectos de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural
	3. Optimizar los procesos de supervisión de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural.

4. DESARROLLO DE ACCIONES PARA CUMPLIR EL PLAN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL

En la presente sección se detallan las acciones y las necesidades respectivas ejecutadas por la DPTN para cumplir con el Plan de Supervisión y Fiscalización de la Producción, Procesamiento y Transporte de gas natural.

Programa general de Actividades de Supervisión de la DPTN

Durante el Primer Trimestre del año 2014 se ha ejecutado el 93.2 % de visitas de supervisión con respecto a las visitas programadas. El cumplimiento acumulado al Primer Trimestre es de 93.2 % acercándose a la meta.

En el Anexo 4, se muestran los detalles por áreas de la DPTN y globales.

 Osinerghmin ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA	FORMATO "INFORME TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO"	Código : F05-GFGN-DPTN-PE-07
		Revisión : 02
		Fecha : 22-oct-2012 Página : 5 de 17

Disponibilidad del Sistema de Transporte de Gas Natural

La disponibilidad del sistema de transporte asegura la provisión de gas continuo, para que se realice la posterior distribución.

ESPECIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA FÓRMULA	INDICADOR SEGÚN CONTRATO BOOT ¹	RESULTADO 1er. TRIM	RESULTADO ACUMULADO
Nº de horas disponibles/Nº de horas del año	8760/ 8760	(1)	(1)

- (1) Durante el Primer Trimestre del 2014, no hay evidencia de paros no programados y/o fallas que hayan afectado la disponibilidad del sistema de transporte.

4.1. Informe de Acción 1:

Supervisión Operativa de los Aspectos Técnicos y de Seguridad a las instalaciones de Producción, Procesamiento y Transporte del Gas Natural							
PLAN/ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCIÓN			
		Del I Trim	ANUAL	Del I Trim	ACUM. Al I T	% Avance Del I T	% Avance Anual
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL							
Supervisión Operativa de los Aspectos Técnicos y de Seguridad a las instalaciones de Producción, Procesamiento y Transporte del Gas Natural	Informes	1	4	1	1	100 %	25%

Como se observa en el cuadro anterior, se cumplió con la meta programada. Esta acción comprende las siguientes necesidades:

¹**Numeral 5.8 del Contrato BOOT Concesión de Transporte de Gas Natural por ductos de Camisea al City Gate. Disponibilidad del sistema de Transporte de Gas:** El sistema de transporte de gas deberá ser diseñado, construido, mantenido y operado para restringir paros no programados y proporcionar una disponibilidad de 99% para un año continuo. (...).

 Osinergmin ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA	FORMATO "INFORME TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO"	Código : F05-GFGN-DPTN-PE-07
		Revisión : 02
		Fecha : 22-oct-2012 Página : 6 de 17

Necesidades N° 26460, 26487, 26488

Contratación de Empresas Supervisoras

Actividades de Supervisión

Durante el primer trimestre del año 2014, se han realizado 37 visitas de supervisión para verificar el cumplimiento normativo del aspecto técnico y seguridad de las instalaciones supervisadas, estas visitas incluyen las visitas realizadas a partir de la verificación de los formatos de Declaraciones Juradas presentadas por cada empresa, la meta programada fue de 41 visitas.

Supervisión Operativa de los Aspectos Técnicos y de Seguridad a las instalaciones de Producción, Procesamiento y Transporte del Gas Natural		
N° de Visitas DPTN - (Al Primer Trimestre 2014)		
Trimestre	Aspecto Técnico y Seguridad	
	EJECUTADO	PROGRAMADO
Enero – Marzo	37	41
Total	37	41

El número de visitas de supervisión ejecutadas en el primer trimestre de 2014 destinadas a la Supervisión Operativa de los proyectos de producción, procesamiento y transporte de gas natural, ha sido menor al número de visitas programadas, debido a los siguientes ítems:

- Se asignaron supervisores para realizar simulaciones
- Visita suspendida por la empresa supervisada

Las estadísticas de Supervisión Operativa de los aspectos técnicos y de seguridad a las instalaciones de producción, procesamiento y transporte de gas natural se obtienen de los cuadros de visitas clasificadas por aspecto a supervisar mostradas en el Anexo 4.

Necesidad N° 26490:

Servicio de Consultoría para el Desarrollo y Aplicación de la Gestión Optimizada de Estudios de Riesgos y Planes de Contingencia

Durante el mes de marzo de 2014 se aprobó las bases para la convocatoria del proceso de Adjudicación de Menor Cuantía AMC 022-2014 y se inició el proceso de selección de la consultora para este servicio. Esta necesidad tiene por objeto contratar una empresa especializada en la identificación, análisis y/o gestión de riesgos y planes de contingencia, que provea al Osinergmin de las herramientas necesarias para la ejecución de las funciones supervisora y fiscalizadora respecto a los Estudios de Riesgos y Planes

	FORMATO "INFORME TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO"	Código : F05-GFGN-DPTN-PE-07 Revisión : 02 Fecha : 22-oct-2012 Página : 7 de 17
---	--	--

de Contingencias presentados por las empresas que realicen Actividades de Hidrocarburos según el alcance establecido en el Reglamento aprobado por D.S. 043-2007-EM.

Necesidad N° 26491:

Contratación de Consultoría para evaluar Estudios de Riesgos y Plan de Contingencias de la empresa Aguaytia Energy del Perú

Esta necesidad tiene por objeto contratar el servicio de una consultoría especializada para realizar la evaluación de los estudios de riesgos y plan de contingencias de las instalaciones de la empresa Aguaytia Energy del Perú S.A. (Planta de gas, planta de fraccionamiento, ductos de gas natural y LGN y pozos del lote 31C).

En el mes de enero 2014 se firmó el contrato de locación de servicios N°007-2014 con la empresa Inspectra S.A. para que efectuara el servicio en mención. Ver detalle de información en el Anexo 1.

Necesidad N° 26572:

Contratación de Empresa Supervisora para evaluar Estudios de Riesgos y Planes de Contingencias de empresas operadoras de instalaciones de Gas Natural

Esta necesidad tiene por objeto contratar el servicio de una consultoría especializada mediante el sistema de contratación de precios unitarios, para realizar la evaluación de los estudios de riesgos y planes de contingencias que serán presentados a la GFGN por las diversas empresas del sector de gas natural. Durante este periodo se están actualizando los términos de referencia adicionando el pedido de la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos GFHL, para que servicio incluya a ambas gerencias.

Necesidad N° 26575

Contratación de Consultoría para Implementación de una Base de Datos asociada a un Sistema de Información Geográfica

Los términos de referencia se adecuaron a los requerimientos del área usuaria, ampliándose los Estudios de Factibilidad e Ingeniería Básica; toda esta documentación se encuentra actualmente en revisión por la Oficina de Planeamiento y Control de la Gestión (OPC).

 Osinerghmin ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA	FORMATO "INFORME TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO"	Código : F05-GFGN-DPTN-PE-07
		Revisión : 02
		Fecha : 22-oct-2012 Página : 8 de 17

4.2. Informe de Acción 2:

Supervisión Pre Operativa de los Proyectos de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural							
PLAN/ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCIÓN			
		Del I Trim	ANUAL	Del I Trim	ACUM. Al I T	% Avance Del I T	% Avance Anual
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL							
Supervisión Pre Operativa de los Proyectos de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural.	Informes	1	4	1	1	100 %	25%

Se cumplió con la meta programada como se observa en el cuadro. Esta acción, comprende las siguientes necesidades:

Necesidad N° 26666, 26698 y 26699

Contratación de Empresas Supervisoras

Actividades de Supervisión

Durante el primer trimestre del año 2014 se han realizado 8 visitas de supervisión Pre - Operativa para verificar el cumplimiento normativo del aspecto técnico y seguridad. Dentro de estas visitas se incluyen los Proyectos de Construcción de Sistemas de Recolección en la Locación Mipaya, Lote 56 y en la Locación Kinteroni, Lote 57 y el Avance de Proyectos en el Sector Costa del STD de GN de TGP.

En la siguiente tabla se resume la cantidad de visitas de supervisión realizadas por trimestre.

Supervisión Pre-Operativa de los proyectos de Producción, Procesamiento y Transporte de gas natural		
N° de Visitas DPTN - (Al Primer Trimestre 2014)		
Trimestre	Aspecto Técnico y de Seguridad	
	EJECUTADO	PROGRAMADO
Enero - Marzo	8	8
Total	8	8

 Osinergmin ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA	FORMATO "INFORME TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO"	Código : F05-GFGN-DPTN-PE-07 Revisión : 02
		Fecha : 22-oct-2012 Página : 9 de 17

El número de visitas de supervisión ejecutadas en el primer trimestre del 2014, destinadas a la Supervisión Pre-Operativa de los proyectos de producción, procesamiento y transporte de gas natural, ha sido igual al número de visitas programadas, debido a los siguientes ítems:

- Se realizó la reprogramación de algunas visitas para el siguiente periodo
- Algunas visitas suspendidas por la empresa supervisada

Las estadísticas de Supervisión Pre-Operativa de las actividades de producción, procesamiento y transporte de gas natural se obtienen de los cuadros de visitas clasificadas por aspecto a supervisar mostradas en el Anexo 4.

Necesidad N° 26710

Servicio de alquiler de camionetas para la Supervisión General de las actividades de Gas Natural

Esta necesidad todavía no se ha concretado con la contratación de este servicio, debido a que acorde a la información proporcionada por la Empresa TGP, las actividades de la fase constructiva del proyecto han sido postergadas para fines del año 2014.

Necesidad N° 26702

Servicio de inspección de la Geotecnia en la fase constructiva del proyecto de la derivación principal a Ayacucho

Esta necesidad todavía no se ha concretado con la contratación de este servicio, debido a que acorde a la información proporcionada por la Empresa TGP, las actividades de la fase constructiva del proyecto han sido postergadas para fines del año 2014. Ver detalle en el Anexo 2.

Necesidad N° 26706

Servicio de inspección de soldadura en la fase constructiva de proyectos en el sistema de transporte de Gas Natural por Ductos

Esta necesidad todavía no se ha concretado con la contratación de este servicio, debido a que acorde a la información proporcionada por la Empresa TGP, las actividades de la fase constructiva del proyecto han sido postergadas para fines del año 2014.

 Osinergmin ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA	FORMATO "INFORME TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO"	Código : F05-GFGN-DPTN-PE-07
		Revisión : 02
		Fecha : 22-oct-2012 Página : 10 de 17

4.3. Informe de Acción 3:

Optimizar los procesos de supervisión de la División de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural							
PLAN/ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCIÓN			
		Del I Trim	ANUAL	Del I Trim	ACUM. Al I T	% Avance Del I T	% Avance Anual
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL							
Optimizar los procesos de supervisión de la División de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural.	Informes	1	4	1	1	100 %	25 %

Acorde con el Plan Operativo, no se contempla como meta reportar el avance de esta actividad al Primer Trimestre. Sin embargo, cabe mencionar que la acción para optimizar los procesos de supervisión de la DPTN, comprende las siguientes necesidades:

Necesidad N° 26577 y 26579:

Contratación de Empresas Supervisoras

Necesidad N° 26663:

Consultoría para la Optimización de la Gestión de Procesos BMP de la Supervisión de la DPTN.

Con fecha 14 de junio del 2013 Osinergmin y BCTS Consulting S.A. suscribieron el Contrato de Locación de servicios N° 048-2013 e iniciaron el desarrollo del servicio que tiene por finalidad de automatizar los procesos modelados de la DPTN, mediante el enfoque metodológico de BPM (Business Process Management).

Con fecha 27 de enero 2014, BCTS presentó el sexto informe del servicio, detallando los avances realizados a la fecha, concordancia con las especificaciones descritas en las bases integradas del servicio.

En el Anexo 3, se muestra información correspondiente a esta necesidad.

 Osinergmin ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA	FORMATO "INFORME TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO"	Código : F05-GFGN-DPTN-PE-07 Revisión : 02 Fecha : 22-oct-2012 Página : 11 de 17
---	--	---

Necesidad N° 26664:

Contratación del servicio de consultoría para el cálculo de indicadores de los procesos de supervisión de la DPTN-GFGN para el año 2013

Esta necesidad fue incluida en el PAC, tiene por objeto contratar una empresa consultora especializada en gestión de proyectos, a fin de calcular y optimizar los indicadores de medición y control de los procesos de la Gestión de Proyectos, del Portafolio de Proyectos y de la Oficina de Proyectos (PMO) de la División de Producción, Procesamiento y Transporte de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural de OSINERGMIN. Actualmente se encuentra en revisión en la Oficina de Planeamiento y Control de la Gestión (OPC).

 Osinergmin ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA	FORMATO "INFORME TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO"	Código : F05-GFGN-DPTN-PE-07 Revisión : 02 Fecha : 22-oct-2012 Página : 12 de 17
---	---	--

ANEXOS

 Osinergmin ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA	FORMATO "INFORME TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO"	Código : F05-GFGN-DPTN-PE-07 Revisión : 02 Fecha : 22-oct-2012 Página : 13 de 17
---	--	---

ANEXO 1
Informe de Acción 1

Necesidad N° 26491

Servicio de Consultoría para evaluar Estudios de Riesgos y Plan de Contingencia de la empresa Aguaytia Energy del Perú.

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EVALUAR ESTUDIOS DE RIESGOS Y PLAN DE CONTINGENCIA DE LA EMPRESA AGUAYTIA ENERGY DEL PERU
Contrato de Locación de Servicios N° 007-2014
Cronograma General de Trabajo

Actividad	Fecha de Entrega
Inicio del Servicio	31.ENE.2014
Plan de Trabajo General	03.FEB.2014
Cronograma General de Trabajo	03.FEB.2014
Informes Técnicos de Observaciones a los IGS, si correspondieran	15.FEB.2014
Informes Técnicos de Evaluación de Descargos a los IGS, si correspondieran	02.MAR.2014
Informes Técnicos de Aprobación de los IGS, si correspondieran	Nota 01
Proyectos de Resolución (aprobatoria) para los IGS, si correspondieran	Nota 01
Informes Técnicos de Denegatoria de los IGS, si correspondieran	Nota 02
Proyectos de Resolución (denegatoria) para los IGS, si correspondieran	Nota 02

Nota 01 Dentro de los 15 días calendario de recibidos los descargos

Nota 02 Dentro de los 15 días calendario de recibidos los descargos o los 05 días calendario de vencido el plazo para presentarlos

Relación de Instrumentos de Gestión de Seguridad (IGS):

- Estudio de Riesgos Planta de Fraccionamiento
- Estudio de Riesgos Pozos Lote 31C
- Estudio de Riesgos Ductos de GN y LGN
- Plan de Contingencia Planta de Gas
- Plan de Contingencia Planta de Fraccionamiento
- Plan de Contingencia Pozos Lote 31C
- Plan de Contingencia Ductos de GN y LGN

Vista del Cronograma General de Trabajo de la empresa Inspectra SA, para evaluar Estudios de Riesgo y Planes de Contingencia de la empresa Aguaytia Energy del Perú SRL.

ANEXO 2
Informe de Acción 2

Necesidad N° 26702

Contratación Servicio de inspección de la Geotecnia en la fase constructiva del proyecto de la derivación principal a Ayacucho

Segunda Reunión en cumplimiento del numeral 2.3 del Anexo 17 del Contrato BOOT
Concesión de Transporte de Gas Natural por Ductos de Camisea al City Gate

Partes : Ministerio de Energía y Minas (MEM) – Transportadora de Gas del Perú S.A. (TGP)
 Fecha : 18 de marzo de 2014.
 Hora : 15:00 horas.
 Lugar : Sala de reuniones de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del MEM.

Representantes del MEM

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Juan Ortiz Guevara	Director General de Hidrocarburos	
Francisco Torres	Director Normativo de Hidrocarburos (e)	
Javier Gonzales	Especialista en Gas Natural	
Brayan Palma	Abogado de la Dirección Normativa de Hidrocarburos	
Román Carranza	Abogado de la Dirección Normativa de Hidrocarburos	

Representantes de TGP

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Renzo Viani	Gerente Legal	
Tomas Delgado	Gerente Financiero y Comercial	
José Lanziani	Gerente de Proyectos de Expansión	

1. Se reunieron los representantes del MEM y TGP, en cumplimiento del numeral 2.3 del Anexo 17 del Contrato BOOT Concesión de Transporte de Gas Natural por Ductos de Camisea al City Gate.
2. Los representantes de TGP realizaron una presentación, adjunta a la presente, respecto al avance de las obras relacionadas con la Ampliación Prevista y la Derivación Principal Ayacucho. Se resaltaron los siguientes aspectos:
 - a. Sobre la Ampliación Prevista
 - i. El 16 de Febrero de este año se ha registrado la rotura del puente Koribani 1 en la ruta Calca – Kiteni, el cual recién estaría reparado a medio año. Se adjunta el reporte correspondiente emitido por Defensa Civil de fecha 15 de febrero de 2014. Además se han producidos diversos cortes por desmoronamientos en la misma ruta que complican o directamente impiden el tránsito de vehículos pesados. Se adjunta la Nota de Prensa N° 001-2014-INDECI-OGCS emitida por Defensa Civil. Estas roturas implican complicaciones en la cadena logística correspondiente a la construcción de la nueva Planta Compresora a ubicar en la progresiva kilométrica KP 127.
 - ii. Existe una Ruta alternativa por Ayacucho – San Francisco – Kimbiri, pero la misma es de imposible utilización por la ausencia absoluta de presencia policial o militar que asegure su circulación.
 - iii. El día lunes 17 de febrero de 2014, hubo disparos de desconocidos cerca al lugar donde se encuentra el campamento para la construcción de la Planta Compresora mencionada previamente. Un colaborador de la sub contratista Nexcom resultó herido. El plan de seguridad fue activado y la persona herida fue evacuada a Quillabamba.

Reunión del Contrato BOOT que menciona la postergación de las actividades de la fase constructiva del proyecto de derivación principal de Ayacucho hasta fines del año 2014.

 Osinergmin ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA	FORMATO "INFORME TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO"	Código : F05-GFGN-DPTN-PE-07 Revisión : 02 Fecha : 22-oct-2012 Página : 15 de 17
---	--	---

ANEXO 3

Necesidad N° 26663:

Contratación de Consultoría para la Optimización de la Gestión de Procesos BMP de la Supervisión de la DPTN.




Metodología Integrada de OSINERGMIN

Proyecto: Optimización de la Gestión de Procesos BPM de la Supervisión de la DPTN -

Sexto Informe Actualizado

Elaborado por: Equipo de Consultoría
BCTS Consulting

Versión 1.0
Febrero 2014
BCTS Consulting

Confidencial

Presentación del sexto entregable de la Consultora BCTS Consulting SAC respecto al servicio
 “Consultoría para la Optimización de la Gestión de Procesos BMP de la Supervisión de la DPTN.”

 Osinergmin ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA	FORMATO "INFORME TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO"	Código : F05-GFGN-DPTN-PE-07
		Revisión : 02
		Fecha : 22-oct-2012 Página : 16 de 17

ANEXO 4

VISITAS DE SUPERVISIÓN CLASIFICADAS POR ASPECTO A SUPERVISAR

Tabla Nº 1.- Visitas Programadas para el Primer Trimestre 2014

ÁREA	TRANSPORTE			PRODUCCIÓN Y PROCESAMIENTO
ETAPA/ASPECTO	TECNICA y SEGURIDAD	TÉCNICO SOCIAL	GEOTÉCNIA	TECNICA y SEGURIDAD
OPERATIVA	24	3	7	17
PREOPERATIVA	8	0	1	0
TOTAL	32	3	8	17

OPERATIVA (Supervisión Operativa)

PREOPERATIVA (Supervisión Pre Operativa)

Tabla Nº 2.- Visitas realizadas durante el Primer Trimestre 2014

NÚMERO DE VISITAS DE SUPERVISIÓN REALIZADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, TRIMESTRE (Enero – Marzo 2014)		
TEMA	EJECUTADAS	PROGRAMADAS
TÉCNICA Y SEGURIDAD	45	48
TÉCNICO SOCIAL	2	3
GEOTÉCNIA	8	8
TOTAL	55	59

 Osinergmin ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA	FORMATO "INFORME TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO"	Código : F05-GFGN-DPTN-PE-07 Revisión : 02 Fecha : 22-oct-2012 Página : 17 de 17
---	--	---

Tabla N°3 – Visitas Mensuales Ejecutadas y Programadas según Áreas de la DPTN

MES	PRODUCCIÓN y PROCESAMIENTO		TRANSPORTE	
	Ejecutadas	Programadas	Ejecutadas	Programadas
ENE	6	6	10	14
FEB	7	7	17	19
MAR	4	4	11	10
TOTAL	17	17	38	43

GRÁFICO N°1 – Cumplimiento del Programa de Supervisión Mensual

