



**Osinergmin**

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

---

**INFORME DE AVANCE DEL  
PLAN OPERATIVO 2012**

**AL SEGUNDO TRIMESTRE**

---

---

DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE GAS NATURAL

**JULIO – 2012**

## INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO .....	3
2. INTRODUCCIÓN .....	4
3. ANTECEDENTES: .....	4
4. DESARROLLO DE LAS ACCIONES PARA CUMPLIR EL PLAN DE SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL .....	5
4.1. Informe de Acción 1: Supervisar la calidad del Servicio de Producción, Procesamiento y Transporte del Gas Natural.....	6
4.2. Informe de Acción 2: Supervisión integrada de los aspectos técnicos y de seguridad a las instalaciones de Producción, Procesamiento y Transporte de gas natural de las empresas supervisadas .	7
4.3. Informe de Acción 3: Supervisar y fiscalizar la gestión de la Integridad de los Ductos de las Empresas Supervisadas.....	8
4.4. Informe de Acción 4: Supervisión Pre-Operativa de los Proyectos de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural. ....	9
4.5. Informe de Acción 5: Certificación del diseño y construcción de la Ampliación de la Planta de Procesamiento de Gas Natural de Malvinas, de la Ampliación de la Planta de Fraccionamiento de LGN de Pisco y del Loop Sur.....	12
4.6. Informe de Acción 6: Optimizar los procesos de supervisión de la División de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural.....	14

**INFORME**  
**AVANCE DEL PLAN OPERATIVO 2012**  
**SEGUNDO TRIMESTRE**

**1. RESUMEN EJECUTIVO**

El presente Informe tiene como finalidad presentar el avance de cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Operativo, ejecutadas durante el segundo trimestre del año 2012

A continuación se mencionan las acciones llevadas a cabo por la División de Producción, Procesamiento y Transporte (DPTN) para cumplir con el plan de supervisión y fiscalización de la producción, procesamiento y transporte de las actividades del gas natural del Plan Operativo, de acuerdo a las metas trazadas.

<b>PLAN: SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL</b>						
<b>ACCIÓN</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>META</b>		<b>EJECUCIÓN</b>		
		<b>AL II T</b>	<b>ANUAL</b>	<b>AL II T</b>	<b>ACUM.</b>	<b>% Avance</b>
1. Supervisar la calidad del servicio de Producción, Procesamiento y Transporte del Gas Natural	Informe	1	4	1	2	100%
2. Supervisión Integrada (PDJ) de los aspectos técnicos y de seguridad a las instalaciones de Producción, Procesamiento y Transporte de gas natural de las empresas supervisadas	Informe	1	4	1	2	100%
3. Supervisar y fiscalizar la gestión de la integridad de los ductos de las empresas supervisadas	Informe	1	4	1	2	100%
4. Supervisión pre-operativa de los proyectos de Producción, Procesamiento y Transporte del gas natural.	Informe	1	4	1	2	100%
5. Certificación del Pre Comisionado, Comisionado y Puesta en Marcha de la construcción de la Ampliación de la Planta de Procesamiento de Gas Natural de Malvinas, de la Ampliación de la Planta de Fraccionamiento de LGN de Pisco y del Loop Sur.	Informe	1	4	1	2	100%
6. Optimizar los procesos de supervisión de la DPTN.	Informe	1	2	1	1	100%

Como se muestran en el cuadro anterior, se ha cumplido con las 6 metas propuestas para el segundo trimestre 2012. En el presente informe se muestran las necesidades comprendidas en cada una de las 6 acciones, incluyendo las contrataciones y las visitas de supervisión.

## 2. INTRODUCCIÓN

La División de Producción, Procesamiento y Transporte (DPTN) de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural (GFGN) es la encargada de gestionar las acciones de supervisión y fiscalización del cumplimiento de la normatividad vigente en materia técnica y de seguridad de las actividades de Producción, Procesamiento y Transporte del gas natural.

## 3. ANTECEDENTES:

La DPTN tiene aprobado el siguiente plan y sus respectivas acciones en el Plan Operativo de 2012:

PLAN	ACCIÓN
Supervisar la producción, procesamiento y transporte de gas natural	1. Supervisar la calidad del servicio de Producción, Procesamiento y Transporte del Gas Natural.
	2. Supervisión integrada de los aspectos técnicos y de seguridad a las instalaciones de Producción, Procesamiento y Transporte de gas natural de las empresas supervisadas
	3. Supervisar y Fiscalizar la Gestión de la Integridad de los ductos de las Empresas Supervisadas.
	4. Supervisión Pre-operativa de los proyectos de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural.
	5. Certificación del Pre Comisionado, Comisionado y Puesta en Marcha de la construcción de la Ampliación de la Planta de Procesamiento de Gas Natural de Malvinas, de la Ampliación de la Planta de Fraccionamiento de LGN de Pisco y del Loop Sur.
	6. Optimizar los procesos de supervisión de la División de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural.

#### 4. DESARROLLO DE ACCIONES PARA CUMPLIR EL PLAN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL

En la presente sección se detallan las acciones y las necesidades respectivas ejecutadas por la DPTN para cumplir con el Plan de Supervisión y Fiscalización de la Producción, Procesamiento y Transporte de gas natural.

Además, como resultado general de la supervisión presentamos los siguientes indicadores:

##### ***Programa general de Actividades de Supervisión de la DPTN***

Durante el segundo trimestre del año 2012, se ha cumplido con el 94% de visitas de supervisión realizadas con respecto a las programadas, esto se debe a las reprogramaciones de los proyectos del Gasoducto Andino del Sur (Kuntur), Loop Sur (TGP), a la asignación de la supervisión de las Ampliaciones de las Plantas Malvinas y Pisco a una empresa Supervisora de Nivel A y a los conflictos sociales y amenazas subversivas presentadas en la zona selva. En el Anexo 4, se muestran los detalles de visitas de supervisión por áreas de la DPTN y globales, y en los numerales 4.4 y 4.5 se detallan las acciones de supervisión pre operativas (del diseño y construcción) de los proyectos de producción procesamiento y transporte de gas natural.

##### ***Disponibilidad del Sistema de Transporte de Gas Natural***

La disponibilidad del sistema de transporte asegura la provisión de gas continuo, para que se realice la posterior distribución.

ESPECIFICACIÓN DE VARIABLES DE LA FÓRMULA	INDICADOR ANUAL SEGÚN CONTRATO BOOT <sup>1</sup>	RESULTADO 2do. TRIM	RESULTADO ACUMULADO
Nº de horas disponibles / Nº de horas del año	8696/ 8784	(1)	(1)

(1) Durante el segundo trimestre del 2012, no hay evidencia de paros no programados y/o fallas que hayan afectado la disponibilidad del sistema de transporte.

---

<sup>1</sup> **Numeral 5.8 del Contrato BOOT Concesión de Transporte de Gas Natural por ductos de Camisea al City Gate. Disponibilidad del sistema de Transporte de Gas:** El sistema de transporte de gas deberá ser diseñado, construido, mantenido y operado para restringir paros no programados y proporcionar una disponibilidad de 99% para un año continuo. (...).

#### 4.1. Informe de Acción 1:

**Supervisar la calidad del Servicio de Producción, Procesamiento y Transporte del Gas Natural.**

PLAN / ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCIÓN		
		AL II T	ANUAL	AL II T	ACUM.	% Avance
<b>SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL</b>						
Supervisar la calidad del Servicio de Producción y Transporte del Gas Natural	Informes	1	4	1	2	100%

Se cumplió con la meta programada como se observa en el cuadro. Esta acción, comprende las siguientes necesidades:

#### ***Necesidades Nº19141 y 19144***

#### **Contratación de Empresas Supervisoras**

#### **Actividades de Supervisión**

Durante el segundo trimestre del año 2012, se han realizado 24 visitas de supervisión para verificar el aspecto técnica social y atender las denuncias realizadas, y así asegurar la calidad del servicio en la Producción, Procesamiento y Transporte del gas natural, superando la meta programada de 11 visitas.

<b>Supervisión de la calidad del servicio de producción, procesamiento y transporte de gas natural.</b>		
<b>N° de Visitas DPTN - (Al Segundo trimestre 2012)</b>		
<b>Trimestre</b>	<b>Aspecto Técnico Social y Denuncias</b>	
	<b>EJECUTADO</b>	<b>PROGRAMADO</b>
Enero-Marzo	16	13
Abril-Junio	24	11
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>24</b>

El incremento de la cantidad de visitas ejecutadas durante este periodo se debió a un incidente en el ducto de líquidos de gas natural, ocurrido el 12 de marzo en las inmediaciones del Derecho de Vía del Sistema de Transporte de Líquidos de Gas Natural de Camisea a la Costa, en el Kp 56, en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, departamento de Cusco. Cabe mencionar que los trabajos de investigación del incidente fueron obstaculizados por conflicto sociales y amenazas subversivas en la zona.

Las estadísticas de supervisión de la calidad del servicio en la producción, procesamiento y transporte de gas natural se obtienen de los cuadros de visitas clasificadas por aspecto a supervisar mostradas en el Anexo 5.

#### 4.2. Informe de Acción 2:

**Supervisión integrada (PDJ) de los aspectos técnicos y de seguridad a las instalaciones de Producción, Procesamiento y Transporte de gas natural de las empresas supervisadas**

PLAN / ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCIÓN		
		AL II T	ANUAL	AL II T	ACUM.	% Avance
<b>SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL</b>						
Supervisión Integrada de los aspectos técnicos y de seguridad a las instalaciones de Producción, Procesamiento y Transporte de gas natural de las empresas supervisadas	Informes	1	4	1	2	100%

Se cumplió con la meta programada como se observa en el cuadro anterior. Esta acción comprende las siguientes necesidades:

#### **Necesidades Nº19146, 19148 y 19151**

#### **Contratación de Empresas Supervisoras**

#### **Actividades de Supervisión**

Durante el segundo trimestre del año 2012, se han realizado 17 visitas de supervisión para verificar el cumplimiento normativo del aspecto técnico y seguridad de las instalaciones supervisadas, estas visitas incluyen las visitas realizadas a partir de la verificación de los formatos de Declaraciones Juradas presentadas por cada empresa, superando la meta programada de 18 visitas.

En la siguiente tabla se presentan las visitas ejecutadas y programadas para el segundo trimestre:

<b>Supervisión Integrada (PDJ) de los Aspectos Técnicos y de Seguridad a las instalaciones de producción, procesamiento y transporte de gas natural de las empresas supervisadas.</b>		
<b>N° de Visitas DPTN - (Al Segundo trimestre 2012)</b>		
<b>Trimestre</b>	<b>Técnica y Seguridad</b>	
	<b>EJECUTADO</b>	<b>PROGRAMADO</b>
Enero-Marzo	25	22
Abril-Junio	17	18
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>40</b>

Las estadísticas de Supervisión Integrada de los aspectos técnicos y de seguridad a las instalaciones de producción, procesamiento y transporte de gas natural de las empresas supervisadas se obtienen de los cuadros de visitas clasificadas por aspecto a supervisar mostradas en el Anexo 5.

#### 4.3. Informe de Acción 3:

##### Supervisar y fiscalizar la gestión de la Integridad de los Ductos de las Empresas Supervisadas

PLAN/ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCIÓN		
		AL IIT	ANUAL	AL IIT	ACUM.	% Avance
<b>SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL</b>						
Supervisar y Fiscalizar la gestión de la Integridad de los ductos de las Empresas Supervisadas	Informes	1	4	1	2	100%

Se cumplió con la meta programada como se observa en el cuadro. Esta acción, comprende las siguientes necesidades:

##### **Necesidad N° 19155:**

##### **Servicio de Alquiler de Camionetas para la Supervisión en general de las Actividades de Gas Natural.**

Con fecha 13 de abril y mediante Acta Previa N° TFHA-01-2012, OSINERGMIN informó a la Empresa de Transportes Felipe J. Huanca Alvérez E.I.R.L, la comunicación recibida de la Concesionaria TGP respecto a la postergación del Inicio de Operación del Proyecto Loop Sur, instalación incluida en el alcance del contrato de Locación de Servicios N°077-2011, el cual tenía fecha de inicio del servicio 16 de abril de 2012, fecha definida mediante una adenda al contrato.

Acorde a la información presentada por TGP, las obras de construcción iniciarán en abril de 2013, en tal sentido, con el fin de contar con el servicio oportuno de alquiler de camionetas, ambas partes acordaron diferir el inicio del servicio por causas ajenas a las partes para el 16 de abril de 2013, fecha en la que iniciarán las obras de construcción. Este acuerdo fue registrado en una adenda al contrato. La información correspondiente a esta necesidad se encuentra en el Anexo 1.

**Necesidades Nº 19157 y 19158**  
**Contratación de Empresas Supervisoras**

**Actividades de Supervisión**

Durante el segundo trimestre del 2012, se han realizado 12 visitas de supervisión para verificar el cumplimiento normativo del aspecto técnico y seguridad; y así asegurar la gestión de la integridad de ductos de las empresas supervisadas, la meta programada fue de 17 visitas.

En la siguiente tabla se presenta el resumen del trimestre:

Supervisión y fiscalización de la gestión de la integridad de los ductos de las empresas supervisadas		
N° de Visitas (Al Segundo trimestre 2012)		
Trimestre	Técnica y Seguridad	
	EJECUTADO	PROGRAMADO
Enero-Marzo	9	32
Abril-Junio	12	17
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>49</b>

El número de visitas de supervisión ejecutadas en el segundo trimestre del 2012, destinadas a la supervisión y fiscalización de la gestión de la integridad de los ductos de las empresas supervisadas, ha sido menor al número de visitas programadas, debido a que gran parte de las visitas tuvieron que ser reasignadas para la supervisión de la calidad del servicio de producción, procesamiento y transporte de gas natural.

Las estadísticas de Supervisión y fiscalización de la gestión de la integridad de los ductos de las empresas supervisadas se obtienen de los cuadros de visitas clasificadas por aspecto a supervisar mostradas en el Anexo 5.

**4.4. Informe de Acción 4:**

**Supervisión Pre-Operativa de los Proyectos de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural.**

PLAN/ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCIÓN		
		AL IIT	ANUAL	AL IIT	ACUM.	% Avance
<b>SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL</b>						
Supervisión Pre-Operativa de los Proyectos de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural.	Informes	1	4	1	2	100%

Se cumplió con la meta programada como se observa en el cuadro. Esta acción, comprende las siguientes necesidades:

***Necesidad N°19164***

**Contratación del Servicio de Evaluación de la Geotecnia del Loop Sur**

Cabe mencionar que los términos de referencia que se elaboraron para cubrir la necesidad de Evaluación de la Geotecnia del Loop Sur también incluyen el servicio de evaluación de la geotecnia de las instalaciones de los Sistemas de Recolección de la Locación Mipaya, Lote 56 y de la Locación Kinteroni, Lote 57.

Con fecha 03 de abril de 2012, el proceso de contratación fue declarado desierto puesto que no se considero ninguna oferta válida.

Los términos de referencia fueron revisados y durante los meses de mayo y junio se realizó la segunda convocatoria del proceso. Con fecha 28 de junio se dio el consentimiento de la Buena Pro a la empresa Compañía Consultora de Petróleo S.A.

Se estima la firma del contrato para el 16 de julio de 2012.

Más información de esta necesidad en el Anexo 2.

***Necesidad N°19168***

**Contratación del Servicio de Inspección de Soldadura en la Fase Constructiva Loop Sur**

Al igual que la necesidad anterior, los términos de referencia que se elaboraron para cubrir la necesidad de Inspección de Soldadura en la fase Constructiva del Loop Sur también incluyen el servicio de Inspección de Soldadura en la fase Constructiva de las instalaciones de los Sistemas de Recolección de la Locación Mipaya, Lote 56 y de la Locación Kinteroni, Lote 57.

Con fecha 26 de marzo de 2012, el proceso de contratación fue declarado desierto por ausencia de postores.

Los términos de referencia fueron revisados y durante el mes de mayo y junio se realizó la segunda convocatoria del proceso. El 18 de junio se dio el consentimiento de la Buena Pro a la empresa INTERINSPECT S.A.C. Se estima firmar el contrato para el 05 de julio de 2012.

Ver el calendario de actividades en el Anexo 2.

### **Necesidad N°20192**

#### **Servicio de Investigación del Incidente de Falla del Ducto de 10 Pulgadas de diámetro del Sistema de Transporte de Gas Natural de la Empresa Aguaytía.**

Este servicio fue ejecutado durante el primer trimestre del año. El contrato culminó el 19 de marzo de 2012 con la presentación del último entregable.

### **Necesidad N°19160, 19161 y 19163**

#### **Contratación de Empresas Supervisoras**

#### **Actividades de Supervisión**

Durante el segundo trimestre del año 2012 se han realizado 22 visitas de supervisión Pre - Operativa para verificar el cumplimiento normativo del aspecto técnico y seguridad. Dentro de estas visitas se incluyen los proyectos de Segunda Ampliación de la Planta de Separación de Malvinas, el Proyecto de Segunda Ampliación de la Planta de Fraccionamiento de Pisco, los Proyectos de Construcción de Sistemas de Recolección en la Locación Mipaya, Lote 56 y en la Locación Kinteroni, Lote 57 y los Proyectos de Desarrollo de los Lotes 56 y 57.

En la siguiente tabla se resume la cantidad de visitas de supervisión realizadas durante este trimestre:

<b>Supervisión Pre-Operativa de los proyectos de producción, procesamiento y transporte de gas natural</b>		
<b>N° de Visitas DPTN - (Al Segundo trimestre 2012)</b>		
<b>Trimestre</b>	<b>Técnica y Seguridad</b>	
	<b>EJECUTADO</b>	<b>PROGRAMADO</b>
Enero - Marzo	25	37
Abril-Junio	22	34
<b>Total</b>	<b>47</b>	<b>71</b>

El número de visitas de supervisión ejecutadas en el segundo trimestre del 2012, destinadas a la supervisión Pre-Operativa de los proyectos de producción, procesamiento y transporte de gas natural, ha sido menor al número de visitas programadas, debido a las reprogramaciones de los proyectos del Gasoducto Andino del Sur (Kuntur) y Loop Sur(TGP). Otro factor relevante es la supervisión de los Proyectos de Ampliaciones de las Plantas Malvinas y Pisco mediante Empresas Supervisoras Nivel A.

Las estadísticas de Supervisión Pre-Operativa de las actividades de producción, procesamiento y transporte de gas natural se obtienen de los cuadros de visitas clasificadas por aspecto a supervisar mostradas en el Anexo 5.

#### 4.5. Informe de Acción 5:

**Certificación del Pre Comisionado, Comisionado y Puesta en Marcha de la construcción de la Ampliación de la Planta de Procesamiento de Gas Natural de Malvinas, de la Ampliación de la Planta de Fraccionamiento de LGN de Pisco y del Loop Sur.**

PLAN/ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCIÓN		
		AL IIT	ANUAL	AL IIT	ACUM.	% Avance
<b>SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL</b>						
Certificación del Pre Comisionado, Comisionado y Puesta en Marcha de la construcción de la Ampliación de la Planta de Procesamiento de Gas Natural de Malvinas, de la Ampliación de la Planta de Fraccionamiento de LGN de Pisco y del Loop Sur.	Informes	1	4	1	2	100%

Se cumplió con la meta programada como se observa en el cuadro. Esta acción, comprende las siguientes necesidades:

#### **Necesidad N°19171:**

#### **Contratación de empresa supervisora para certificar el diseño y construcción de la segunda ampliación de la planta de separación Malvinas.**

Durante el mes de abril e inicios de mayo se realizó la Tercera Convocatoria del Proceso de Selección de Empresas Supervisoras Nivel A N° 01-2012-OSINERGMIN-GFGN, para la certificación del Comisionado y Puesta en Marcha de la Segunda Ampliación de la Planta de Separación de Gas Natural – Malvinas.

Con fecha 04 de mayo de 2012, en Acto Público se otorgó la Buena Pro del proceso a la empresa ABS Group Services de México.

El 18 de mayo, OSINERGMIN firmó contrato con la Empresa ABS Group Services de México por un plazo de 90 días calendario, para la certificación del Comisionado y Puesta en Marcha de la Segunda Ampliación de la Planta de Separación de Gas Natural - Malvinas.

Como fecha de inicio del cómputo del plazo de ejecución del servicio se definió el 15 de junio de 2012.

Cabe mencionar que Pluspetrol, operador de la Planta Malvinas, ha informado que la puesta en marcha se realizará en tres etapas:

- Puesta en Marcha del Área de Procesos y de Servicios de la Segunda Ampliación de la Planta Malvinas, programado para el 15 de julio.
- Puesta en Marcha del Turbo Compresor N°6 de la Segunda Ampliación de la Planta Malvinas, programado para el 09 de julio.
- Puesta en Marcha del Turbo Compresor N°7 de la Segunda Ampliación de la Planta Malvinas, programado para el 25 de julio.

Más detalle en el Anexo 3.

### ***Necesidad N°19172:***

#### **Contratación de empresa supervisora para certificar el diseño y construcción de la segunda ampliación de la Planta de Fraccionamiento de Pisco**

Durante el mes de abril e inicios de mayo se realizó la Tercera Convocatoria del Proceso de Selección de Empresas Supervisoras Nivel A N° 01-2012-OSINERGMIN-GFGN, para la certificación del Comisionado y Puesta en Marcha de la Segunda Ampliación de la Planta de Fraccionamiento de Líquidos de Gas Natural – Pisco.

El 04 de mayo de 2012, en Acto Público se otorgó la Buena Pro del proceso a la empresa ABS Group Services de México.

Con fecha 18 de mayo de 2012, se llevó a cabo la firma del contrato con la Empresa ABS Group Services de México, por un plazo de 45 días calendario, para la certificación del Comisionado y Puesta en Marcha de la Segunda Ampliación de la Planta de Fraccionamiento de Líquidos de Gas Natural – Pisco. Al igual que la certificación de la Planta Malvinas, se estableció 15 de junio de 2012 como fecha de inicio del cómputo del plazo de ejecución del servicio.

Cabe mencionar que Pluspetrol, operador de la Planta Pisco, ha informado que tendrá la planta lista para el arranque (RFSU: Ready for Start Up) para el 03 de agosto, y la puesta en marcha se realizará en dos etapas:

- Puesta en Marcha del Área de Procesos y de Servicios de la Segunda Ampliación de la Planta Pisco, programado para el 03 de agosto.
- Puesta en Marcha de los Tanques de Almacenamiento de la Segunda Ampliación de la Planta Pisco, programado para el 15 de agosto.

Más detalle en el Anexo 3.

**Necesidad N°19173:**

**Contratación de empresa supervisora para certificar el diseño y construcción de la ampliación del sistema de transporte de Camisea al City Gate**

Esta necesidad todavía no se ha concretado con la contratación de este servicio, debido a que acorde a la información proporcionada por la Empresa TGP, las actividades de construcción del Loop Sur han sido postergadas para el 16 de abril de 2013.

**4.6. Informe de Acción 6:**

**Optimizar los procesos de supervisión de la División de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural.**

PLAN/ACCIÓN	INDICADOR	META		EJECUCIÓN		
		AL IIT	ANUAL	AL IIT	ACUM.	% Avance
<b>SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL</b>						
Optimizar los procesos de supervisión de la División de Producción, Procesamiento y Transporte de Gas Natural.	Informes	1	2	1	1	100%

Se cumplió con la meta programada como se observa en el cuadro. Esta acción, comprende las siguientes necesidades:

**Necesidad N° 19175:**

**Contratación de Consultoría para la optimización de la gestión por procesos BPM de la supervisión de la DPTN.**

Durante el Segundo Trimestre de 2012 en coordinación con el área de Sistemas de la GFGN y de OSINERGMIN, se trabaja en la elaboración de las Bases y Términos de Referencia, para llevar a cabo esta contratación.

**Necesidad N° 19177:**

**Contratación de Consultoría para la Implementación de la Gestión Estandarizada de Proyectos y Portafolio de Proyectos de la DPTN**

Durante el Segundo Trimestre de 2012 se trabajó en coordinación con la oficina de Sistemas, en la elaboración de los términos de referencia para llevar a cabo esta contratación.

Con fecha 18 de junio los términos de referencia junto con la Lista Corta de Proveedores y el despliegue de Horas fueron remitidos a la Coordinación Administrativa (CAGN) para su revisión y posterior solicitud del Estudio de Posibilidades al área de Logística.

En el Anexo 4 se puede encontrar información correspondiente a esta necesidad.

***Necesidad N° 20293:***

**Contratación de Consultoría para la Evaluación de la Gestión de la Supervisión de la DPTN**

Como resultado de la revisión del Octavo y último informe presentado por BCTS el 30 de marzo, se elaboró un acta de observaciones, las mismas que fueron levantadas el 19 de abril de 2012 vía mesa de partes y correo electrónico.

El levantamiento de estas observaciones fue verificado por la DPTN en conjunto con el cumplimiento del avance del 100% de la implementación de los procesos precedentes y de la optimización de la implementación de los tres procesos TO BE seleccionados, según la adenda del contrato. Además se verificó la actualización de los diagramas de proceso TO BE en la herramienta BPA Suite Oracle.

Con fecha 23 de abril se otorgó a BCTS la conformidad de Servicios por el Octavo Informe. Durante el mes de mayo se realizó el pago correspondiente al último informe y se dio por culminadas todas las actividades relacionadas a este servicio.

En el Anexo 4, se muestra más información correspondiente a esta necesidad.

## **ANEXOS**

## ANEXO 1

### Informe de Acción 3:

#### Necesidad N°19155

Servicio de Alquiler de Camionetas para la Supervisión en general de las Actividades de Gas Natural

(Vista en la siguiente página)

Contrato de Locación de Servicio N° 077-2011  
 "SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA LA SUPERVISIÓN EN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE GAS NATURAL - ÍTEM 1 SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE"  
 TRANSPORTE FELIPE J. HUANCA ALVITEZ E.I.R.L.

#### Acta Previa N° TFHA-01-2012

<b>Tipo:</b> Reunión de Coordinación	<b>Fecha / Hora:</b> 13/04/2012 / 10:30 hrs
<b>Titular:</b> OSINERGMIN	<b>Lugar:</b> Oficinas de OSINERGMIN
<b>División:</b> División de Producción, Procesamiento y Transporte	
<b>Gerencia:</b> Gerencia de Fiscalización de Gas Natural	
<b>Asistentes:</b>	
<b>Por OSINERGMIN:</b> – Humberto Knell Griessbach, Jefe de la DPTN – Julio Pardo Figueroa, Especialista – José Unzueta	<b>Por Transportes F. J. Huanca A.EIRL (TFHA):</b> – Felipe Jesús Huanca Alvitez, Representante
<b>Copia a (adicional a los asistentes):</b> Humberto Knell G. – Jefe de División Producción, Procesamiento y Transporte	

AGENDA TRATADA			
	Tema	Responsable	Acuerdos / Información
1	Revisión del Inicio de Actividades	Julio Pardo F. / Jose Unzueta / Humberto Knell Felipe Huanca	1. OSINERGMIN informa al Sr. Felipe Huanca, sobre la comunicación recibida de la Concesionaria TGP, con carta TGP-GELE-INT-06539-2012 respecto a la postergación del inicio de Operación del Proyecto Loop Sur, instalación incluida en el alcance del Contrato.  2. Se informa que luego de la verificación del avance del Proyecto Loop Sur y de acuerdo a información de TgP, se estima que las obras de construcción se iniciarán en abril de 2013.  Cabe precisar que la fecha original de inicio estaba programada para octubre de 2011, fecha estimada en las Bases del proceso de Selección AMC N° 0015-2011-OSINERGMIN, cuya fecha fue ampliada al 16/11/2011 a través del acta de coordinación previa al inicio del servicio N° TFHA 00-2011. Asimismo con Acta Previa N° TFHA-01-2011, se acordó elaborar una adenda para ampliar el inicio del servicio, cuya fecha de inicio se pactó para el 16/04/2012  3. Como consecuencia de lo antes mencionado, y a fin de contar con el <u>servicio oportuno</u> de alquiler de camioneta para la supervisión del Proyecto Loop Sur, ambas partes acuerdan diferir el inicio de actividades del servicio, por causas ajenas a las partes, hasta que inicien las obras de construcción de dicho proyecto, prevista para el mes de abril 2013. En caso de requerirse el inicio del servicio antes de la fecha indicada ambas partes coordinaran oportunamente.

Página 1 de 2

Contrato de Locación de Servicio N° 077-2011  
"SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA LA SUPERVISIÓN EN GENERAL DE LAS  
ACTIVIDADES DE GAS NATURAL - ÍTEM 1 SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE"  
TRANSPORTE FELIPE J. HUANCA ALVITEZ E.I.R.L.


Acta Previa N° TFHA-01-2012


AGENDA TRATADA		
Tema	Responsable	Acuerdos / Información
		4. En tal sentido, ambas partes acuerdan que la fecha estimada de inicio del servicio sería el 16 de abril de 2013, así mismo se acuerda, que dicha prórroga se registre en una addenda al Contrato de Locación de Servicios N° 077-2011. La addenda indicada será solicitada por la empresa TFHA.


OSINERGMIN y el Consultor confirman que la presente Acta es verdadera y corresponde a lo realmente tratado durante el desarrollo de la reunión realizada.

Esta Acta será incluida en el archivo del Contrato como una evidencia de lo tratado en ésta reunión, a menos que se reciba una objeción escrita de alguna de las Partes dentro de los siete (7) días de la fecha de emisión del presente reporte.

  
Sr. Felipe Huanca Alvitez  
Transporte Felipe J. Huanca Alvitez  
E.I.R.L.

  
Julio Pardo Figueroa  
OSINERGMIN

  
José Unzueta Graus  
OSINERGMIN

  
Humberto Knell Griesbach  
OSINERGMIN

## ANEXO 2

### Informe de Acción 4:

#### Necesidad Nº19164

#### Contratación del Servicio de Evaluación de la Geotecnia del Loop Sur

**OSINERGMIN** SISTEMA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES SAC Usuario: Pardo Figueroa Yabar, Julio Ezequiel

**Requerimientos**

Criterios de Búsqueda:

Requerimiento  
 Año: 2012 Responsable: Nro. Serie: 18 Número:  
 Estado: Tipo de Requerimiento: TODOS Descripción: geotecnia Nro. Referencia PAAC:  
 Documento Contractual  
 Año: Tipo de Documento: Nro. Orden: Nro. Contrato:  
 Nro. de Proceso: Proveedor: [Buscar] [Limpiar]

Resultado de la búsqueda:

Serie	Nro	Nro Ref. PAAC	Req. Prog.	Tipo de Proceso	Descripción	Fecha	Valor Sustentado
18	4	93	PAAC	4-CP	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVALUACION DE LA GEOTECNIA DEL LOOP SUR	17/01/2012	S/ 610.750.00
18	44	93	PAAC	9-AMC	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVALUACION DE LA GEOTECNIA DEL LOOP SUR	08/05/2012	S/ 341.990.00

Vista del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones de OSINERGMIN

**Detalle del Requerimiento - Windows Internet Explorer**

**DATOS DEL PAAC:**  
 Item :93  
 Descripción :CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVALUACION DE LA GEOTECNIA DEL LOOP SUR  
 Monto Ref. PAAC :S/ ,450,000.00  
 Mes de Convocatoria :FEBRERO  
 Area Solicitante :GERENCIA FISC. GAS NATURAL

**DATOS DEL REQUERIMIENTO:**

**1ra Convocatoria**  
 Serie : 18 Numero : 4  
 Descripción : CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVALUACION DE LA GEOTECNIA DEL LOOP SUR  
 Monto Sustentado : S/ ,610,750.00  
 Archivos: [CARACTERISTICAS](#), [CONDICIONES](#), [CRITERIOS-DE-EVALUACION](#)

Orden	Responsable de Aprobacion	Estado	Fecha Recibida	Fecha Aprobada
1	Knell Griessbach, Jorge Humberto	SOLICITA REQ. (PARTE TÉCNICA)	20/01/2012	20/01/2012
2	Field Rodriguez, Eduardo	REVISAR REQUERIMIENTO (PARTE ADMINISTRATIVA)	20/01/2012	20/01/2012
3	Vasquez Guerra, Javier	REVISAR REQUERIMIENTO (NORMAS DE CONTRATACIONES)	20/01/2012	20/01/2012
4	Espiritu Cabello, Martin	REVISAR REQUERIMIENTO (PRESUPUESTO)	20/01/2012	20/01/2012
5	Rodriguez Arce, Violeta Mercedes	REVISAR REQUERIMIENTO	20/01/2012	20/01/2012
6	Salvador Jacome, Julio	APRUEBA REQUERIMIENTO	20/01/2012	23/01/2012

**2da Convocatoria**  
 Serie : 18 Numero : 44  
 Descripción : CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVALUACION DE LA GEOTECNIA DEL LOOP SUR  
 Monto Sustentado : S/ ,341,990.00  
 Archivos: [CARACTERISTICAS](#), [CRITERIOS-DE-EVALUACION](#), [SUSTENTO VALOR REFERENCIAL](#), [CONDICIONES](#)

Orden	Responsable de Aprobacion	Estado	Fecha Recibida	Fecha Aprobada
1	Knell Griessbach, Jorge Humberto	SOLICITA REQ. (PARTE TÉCNICA)	22/05/2012	23/05/2012
2	Field Rodriguez, Eduardo	REVISAR REQUERIMIENTO (PARTE ADMINISTRATIVA)	23/05/2012	23/05/2012
3	Vasquez Guerra, Javier	REVISAR REQUERIMIENTO (NORMAS DE CONTRATACIONES)	23/05/2012	24/05/2012
4	Espiritu Cabello, Martin	REVISAR REQUERIMIENTO (PRESUPUESTO)	24/05/2012	24/05/2012
5	Rodriguez Arce, Violeta Mercedes	REVISAR REQUERIMIENTO	24/05/2012	24/05/2012
6	Salvador Jacome, Julio	APRUEBA REQUERIMIENTO	24/05/2012	24/05/2012

Vista de la Primera y Segunda Convocatoria

**2da Convocatoria**  
 Nombre : CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVALUACION DE LA GEOTECNIA DEL LOOP SUR  
 Tipo : AMC-ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA  
 Numero : AMC-0051-2012-OSINERGMIN  
 Nº de Convocatoria : 2  
 Cronograma

Orden	Descripción Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Culminado
1	RECEPCIÓN DE REQUERIMIENTO	24/05/2012	25/05/2012	SI
2	PONER BASES A DISPOSICIÓN DE LA JEFATURA DE LOGÍSTICA	28/05/2012	28/05/2012	SI
3	BASES LISTA PARA ELEVAR PARA APROBACIÓN	29/05/2012	29/05/2012	SI
4	BASES APROBADAS	28/05/2012	29/05/2012	SI
5	INVITACIÓN	28/05/2012	29/05/2012	SI
6	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS	11/06/2012	11/06/2012	SI
7	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	12/06/2012	20/06/2012	SI
8	OTORGAMIENTO DE BUENA PRO	20/06/2012	20/06/2012	SI
9	CONSENTIMIENTO DE BUENA PRO	28/06/2012	28/06/2012	SI
10	GENERACIÓN DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO O CONTRATO	08/06/2012	09/06/2012	NO

**Postores Participantes**

Nombre	Ruc	Descripción	Monto Ofertado
COMPAÑIA CONSULTORA DE PETROLEO S.A	20144856512	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVALUACION DE LA GEOTECNIA DEL LOOP SUR	S/ 341,990.00

**Postores Buena Pro**

Nombre	Ruc	Descripción	Monto Adjudicado
COMPAÑIA CONSULTORA DE PETROLEO S.A	20144856512	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVALUACION DE LA GEOTECNIA DEL LOOP SUR	S/ 341,990.00

Vista de las actividades correspondientes a la Segunda Convocatoria

## Necesidad N°19168

### Contratación del Servicio de Inspección de Soldadura en la Fase Constructiva Loop Sur

**SISTEMA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES SAC** Usuario: Pardo Figueroa Yabar, Julio Ezequiel

**Requerimientos**

**Criterios de Búsqueda:**

Requerimiento: Año: 2012 Responsable: Nro. Serie: 18 Número: Estado: Documento Contractual: Tipo de Requerimiento: TODOS Descripción: soldadura Nro. Referencia PAAC: Año: Tipo de Documento: Nro. Orden: Nro. Contrato: Proveedor:

**Resultado de la búsqueda:**

Serie	Nro	Nro Ref. PAAC	Req. Prog.	Tipo de Proceso	Descripción	Fecha	Valor Sustentado
18	3	94	PAAC	4-CP	CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DE SOLDADURA EN LA FASE CONSTRUCTIVA LOOP SUR	13/01/2012	S/. 407,270.00
18	45	94	PAAC	9-AMC	CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DE SOLDADURA EN LA FASE CONSTRUCTIVA LOOP SUR	08/05/2012	S/. 363,650.00

Vista del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones de OSINERGMIN

Detalle del Requerimiento - Windows Internet Explorer

**DATOS DEL PAAC:**  
 Item : 94  
 Descripción : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DE SOLDADURA EN LA FASE CONSTRUCTIVA LOOP SUR  
 Monto Ref. PAAC : S/. 450,000.00  
 Mes de Convocatoria : FEBRERO  
 Area Solicitante : GERENCIA FISC. GAS NATURAL

**DATOS DEL REQUERIMIENTO:**

**1ra Convocatoria**  
 Serie : 18 Numero : 3  
 Descripción : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DE SOLDADURA EN LA FASE CONSTRUCTIVA LOOP SUR  
 Monto Sustentado : S/. 407,270.00  
 Archivos: [CARACTERISTICAS](#), [CONDICIONES](#), [CRITERIOS-DE-EVALUACION](#)

Orden	Responsable de Aprobacion	Estado	Fecha Recibida	Fecha Aprobada
1	Knell Griessbach, Jorge Humberto	SOLICITA REQ. (PARTE TÉCNICA)	20/01/2012	20/01/2012
2	Field Rodriguez, Eduardo	REVISAR REQUERIMIENTO (PARTE ADMINISTRATIVA)	20/01/2012	20/01/2012
3	Vasquez Guerra, Javier	REVISAR REQUERIMIENTO (NORMAS DE CONTRATACIONES)	20/01/2012	20/01/2012
4	Espiritu Cabello, Martin	REVISAR REQUERIMIENTO (PRESUPUESTO)	20/01/2012	20/01/2012
5	Rodriguez Arce, Violeta Mercedes	REVISAR REQUERIMIENTO	20/01/2012	20/01/2012
6	Salvador Jacome, Julio	APRUEBA REQUERIMIENTO	20/01/2012	23/01/2012

[Ver Total de Aprobaciones](#)

**2da Convocatoria**  
 Serie : 18 Numero : 45  
 Descripción : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DE SOLDADURA EN LA FASE CONSTRUCTIVA LOOP SUR  
 Monto Sustentado : S/. 363,650.00  
 Archivos: [CRITERIOS-DE-EVALUACION](#), [CARACTERISTICAS](#), [SUSTENTO VALOR REFERENCIAL](#), [SUSTENTO VALOR REFERENCIAL](#), [EP](#), [CONDICIONES](#)

Orden	Responsable de Aprobacion	Estado	Fecha Recibida	Fecha Aprobada
1	Knell Griessbach, Jorge Humberto	SOLICITA REQ. (PARTE TÉCNICA)	23/05/2012	23/05/2012
2	Field Rodriguez, Eduardo	REVISAR REQUERIMIENTO (PARTE ADMINISTRATIVA)	23/05/2012	23/05/2012
3	Vasquez Guerra, Javier	REVISAR REQUERIMIENTO (NORMAS DE CONTRATACIONES)	23/05/2012	24/05/2012
4	Espiritu Cabello, Martin	REVISAR REQUERIMIENTO (PRESUPUESTO)	24/05/2012	24/05/2012
5	Rodriguez Arce, Violeta Mercedes	REVISAR REQUERIMIENTO	24/05/2012	24/05/2012
6	Salvador Jacome, Julio	APRUEBA REQUERIMIENTO	24/05/2012	24/05/2012

[Ver Total de Aprobaciones](#)

Vista de la Primera y Segunda Convocatoria

**2da Convocatoria**  
 Nombre : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DE SOLDADURA EN LA FASE CONSTRUCTIVA LOOP SUR  
 Tipo : AMC-ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA  
 Numero : AMC-0050-2012-OSINERGMIN  
 N° de Convocatoria : 2  
 Cronograma

Orden	Descripción Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Culminado
1	RECEPCIÓN DE REQUERIMIENTO	24/05/2012	25/05/2012	SI
2	PONER BASES A DISPOSICIÓN DE LA JEFATURA DE LOGISTICA	28/05/2012	28/05/2012	SI
3	BASES LISTA PARA ELEVAR PARA APROBACIÓN	28/05/2012	28/05/2012	SI
4	BASES APROBADAS	29/05/2012	29/05/2012	SI
5	INVITACIÓN	29/05/2012	29/05/2012	SI
6	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS	30/05/2012	07/06/2012	SI
7	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	11/06/2012	18/06/2012	SI
8	OTORGAMIENTO DE BUENA PRO	18/06/2012	18/06/2012	SI
9	CONSENTIMIENTO DE BUENA PRO	18/06/2012	18/06/2012	SI
10	GENERACIÓN DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO O CONTRATO	08/06/2012	09/06/2012	NO

**Postores Participantes**

Nombre	Ruc	Descripción	Monto Ofertado
INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY S.A.C. - INTERINSPECT S.A.C.	20517878627	CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DE SOLDADURA EN LA FASE CONSTRUCTIVA LOOP SUR	S/. 363,650.00

**Postores Buena Pro**

Nombre	Ruc	Descripción	Monto Adjudicado
INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY S.A.C. - INTERINSPECT S.A.C.	20517878627	CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DE SOLDADURA EN LA FASE CONSTRUCTIVA LOOP SUR	S/. 363,650.00

Vista de las actividades correspondientes a la Segunda Convocatoria

### ANEXO 3

#### Informe de Acción 5:

#### **Necesidad Nº19171:**

Certificación del Comisionado y Puesta en Marcha de la Segunda Ampliación de la Planta de Separación de Gas Natural – Malvinas.



Publicación de la tercera convocatoria en la Página web de OSINERGMIN



Gerente de Gas Natural y Representante Legal de ABS en la firma del contrato para la certificación de la Segunda Ampliación de la Planta Malvinas

### **Necesidad N°19172**

Certificación del Comisionado y Puesta en Marcha de la Segunda Ampliación de la Planta de Fraccionamiento de Líquidos de Gas Natural – Pisco.



Publicación de la tercera convocatoria en la Página web de OSINERGMIN




Personal de la GFGN y Personal de ABS Group en la firma del contrato para la certificación de la Segunda Ampliación de la Planta Pisco

## ANEXO 4

### Informe de Acción 6:

#### **Necesidad Nº 19177**

### Contratación de Consultoría para la Implementación de la Gestión Estandarizada de Proyectos y Portafolio de Proyectos de la DPTN



Vista del envío de los documentos al personal de la Coordinación Administrativa CAGN

**Necesidad Nº 20293:**

**Contratación de Consultoría para la Evaluación de la Gestión de la Supervisión de la DPTN**



**CONFORMIDAD DE SERVICIOS**

De : División de Producción, Procesamiento y Transporte  
 Asunto : Evaluación del Octavo Informe de la empresa BCTS Consulting S.A. Periodo 14 de febrero al 30 de marzo 2012  
 Referencia : Contrato de Locación de Servicios N° 021-2011  
 Fecha : 23 de abril de 2012

Ponemos en conocimiento lo siguiente:

- Con fecha 28 de abril de 2011 se suscribió el Contrato de Locación de Servicios N° 021-2011 entre OSINERGMIN y el BCTS Consulting S.A. (en adelante BCTS) para el servicio de "Contratación de Consultoría para la Evaluación de la Gestión de la Supervisión de la División de Producción, Procesamiento y Transporte", adjudicado a BCTS mediante el Concurso Público N° 0002-2011-OSINERGMIN - Primera Convocatoria.
- Con fecha 27 de mayo de 2011 se firmó el Acta de Inicio de Actividades, estableciéndose el día 30 de mayo de 2011 como fecha de Inicio de Actividades del Servicio, en concordancia con la Cláusula Quinta del Contrato de Locación de Servicios N° 021-2011.
- Durante el periodo del 28/06/2011 al 14/12/2011, BCTS presentó los cinco informes mensuales correspondientes, de acuerdo con el Plan de Trabajo y dentro de los plazos establecidos en el Contrato.
- Con fecha 14 de diciembre de 2011, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 138-2011-OSIPRES se aprobó la contratación de prestaciones adicionales al Contrato de Locación de Servicios N° 021-2011, a fin de implementar los procesos precedentes a los procesos seleccionados, y para optimizar la cabal implementación de los mismos. Como consecuencia se firmó una Addenda al contrato, ampliando su vigencia desde el quince (15) de diciembre de 2011 hasta el trece (13) de marzo de 2012. Como consecuencia, BCTS presentará los siguientes entregables según el siguiente detalle:

Entregable	Fecha	Monto	Avance de las prestaciones indicadas
Sexto Informe	13/01/2012	S/ 17,666.66	40%
Séptimo Informe	13/02/2012	S/ 17,666.66	80%
Octavo Informe	13/03/2012	S/ 17,666.66	100%

- Con fechas 13 de enero y 10 de febrero de 2012, BCTS presentó respectivamente el Sexto y Séptimo Informe de servicio, de acuerdo con su Plan de Trabajo revisado, y dentro de los plazos establecidos en la adenda del contrato.
- Con fecha 13 de marzo de 2012, se firmó nueva Addenda al Contrato, ampliando el plazo en diecisiete (17) días calendario adicionales, sin variación del costo del servicio, debido a que se identificaron trabajos de mejoras y ajustes a los mismos, ajenos a la voluntad de las partes, por lo que se requirió un plazo adicional a fin de lograr la implementación óptima de



los Procesos seleccionados. Como consecuencia el plazo de entrega del Octavo Informe, es conforme al cuadro siguiente:

Entregable	Fecha de Entrega
Octavo Informe	30/03/2012

- Con carta S/N y expediente N° 201200047672 del 30 de marzo de 2012, BCTS presentó el Octavo Informe correspondiente al periodo 14 de febrero al 30 de marzo de 2012, de acuerdo con su Plan de Trabajo revisado, y dentro del plazo establecido en la nueva adenda del contrato.
- Como resultado de la revisión del Octavo Informe, mediante Acta de Observaciones N° BCTS-17-2012 del 09 de abril de 2012, OSINERGMIN comunicó a BCTS las observaciones al informe en mención.
- El día 19 de abril de 2012, con Carta S/N y expediente N° 201200057478, BCTS entregó por mesa de partes y comunicó vía correo electrónico el levantamiento de las observaciones formuladas por OSINERGMIN al Octavo Informe. El levantamiento de estas observaciones fue verificado por OSINERGMIN junto con el cumplimiento del avance del 100% de la implementación de los procesos precedentes y de la optimización de la implementación de los tres procesos TO BE seleccionados, según la adenda del contrato. Además, se verificó la actualización de los diagramas de proceso TO BE publicados en la herramienta BPA Suite Oracle.
- Por tanto, de la revisión de los puntos antes mencionados y considerando las condiciones del servicio señaladas en el Contrato de Locación de Servicios, se califica como conforme el Octavo Informe presentado. Por tanto, recomendamos proceder a cancelar el pago correspondiente a la empresa BCTS Consulting SA, según lo establecido en la Cláusula Cuarta del Contrato de Locación de Servicios N° 021-2011.

*Humberto Kneil Griessbach*



Ing. Humberto Kneil Griessbach  
 Jefe de la División de Producción, Procesamiento y Transporte

HKG / JFFV

**Vista de la Conformidad de Servicios del Octavo Informe de BCTS**

## ANEXO 5

### VISITAS DE SUPERVISIÓN CLASIFICADAS POR ASPECTO A SUPERVISAR

**Tabla N°1 – Visitas Programadas realizadas durante el Segundo Trimestre 2012**

MES	ABRIL		MAYO		JUNIO	
ACCIÓN	PP	T	PP	T	PP	T
Supervisar la Calidad del Servicio	0	3	0	5	0	3
Supervisión Integrada	6	0	5	0	7	0
Supervisión y Fiscalización de la Gestión de Integridad de Ductos	0	6	0	6	0	5
Supervisión Pre Operativa	5	6	5	7	5	6
<b>SUBTOTAL</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>		<b>28</b>		<b>26</b>	

PP: Producción y Procesamiento de Gas Natural  
T: Transporte de Gas Natural

**Tabla N°2 – Visitas Ejecutadas realizadas durante el Segundo Trimestre 2012**

MES	ABRIL		MAYO		JUNIO	
ACCIÓN	PP	T	PP	T	PP	T
Supervisar la Calidad del Servicio	0	12	0	4	0	8
Supervisión Integrada	7	0	5	0	5	0
Supervisión y Fiscalización de la Gestión de Integridad de Ductos	0	5	0	3	0	4
Supervisión Pre Operativa	2	6	2	5	2	5
<b>SUBTOTAL</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>		<b>19</b>		<b>24</b>	

PP: Producción y Procesamiento de Gas Natural  
T: Transporte de Gas Natural

**Tabla N°3 – Visitas Mensuales Ejecutadas y Programadas según Áreas de la DPTN.**

MES	PRODUCCION Y PROCESAMIENTO		TRANSPORTE	
	Ejecutadas	Programadas	Ejecutadas	Programadas
ENE	12	12	13	27
FEB	10	12	15	20
MAR	9	10	16	23
ABR	9	11	23	15
MAY	7	10	12	18
JUN	7	12	17	14
<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>67</b>	<b>96</b>	<b>117</b>

### GRAFICO N°1 – Cumplimiento del Programa de Supervisión Mensual

